

# TOP 8 eLogbuch

**Sabine Maur, Vizepräsidentin der BPTK**

44. Deutscher Psychotherapeutentag | 12./13. April 2024

# Projekt eLogbuch – aktueller Stand

## Workshops „grundlegende Anforderungen“

01.02.24  
✓

- Verständigung auf Projektziel, Erörterung erster Anforderungen, Abgrenzung zu Kammer-IT, Ausblick Spezifikation

15.02.24  
✓

- Abstecken der grundlegenden Funktionalitäten, Beratung über notwendige Schnittstellen

08.04.24  
✓

- Berücksichtigung der Anforderungen in den einzelnen Landeskammern, Zusammenfassung der Ergebnisse auf Grundlage der vereinfachten Leistungsbeschreibung

## 44. DPT Satzungsänderung

12.04.24

- Antrag auf Satzungsänderung, Abstimmung für eLogbuch Finanzierung durch Umlageverfahren

## Workshops „Grundlegende Zusammenarbeit“

18.04.24  
↻

- Abstimmung/Diskussion über Entwurf der Vereinbarung

## Länderrat/Landeskammern Finanzierung

Juni 24


- Einvernehmliche Beschlussfassung BPtK/Länderrat „Ausgestaltung der Finanzierung“

## Offizieller Projektstart

vrsl.  
Juni 24

- Tätigkeitsaufnahme der Projektgremien

# Projekt eLogbuch – Planung



Wichtige Vorarbeiten und erste wesentliche Abstimmungen sind erfolgt, aber:

Zwei notwendige Voraussetzungen für den Projektstart:

1. Gesicherte Finanzierung des Projektes eLogbuch
2. Regeln für die gemeinsame Zusammenarbeit von BPTK und Landeskammern (Vereinbarung)

# Finanzierung des Projektes eLogbuch

Die Finanzierung des Projektes erfolgt über eine Umlage durch die Landeskammern

## **Voraussetzung: Satzungsregelung**

Zur Finanzierung von notwendigen, außerplanmäßigen Ausgaben der BPTK, die nicht oder nicht vollständig aus den Haushaltsmitteln der BPTK finanziert werden können, ist in der Satzung die Möglichkeit eines Umlageverfahrens vorgesehen.

**Grundsatzentscheidung** zur Finanzierung des eLogbuchs in Antrag 1 zu TOP 8 unter Nutzung des neuen Instruments Umlage.

## Finanzierung des Projektes „eLogbuch“ über ein Umlageverfahren gemäß § 23a der Satzung der BPTK


- Ausgaben für das Projekt „eLogbuch“ sind ab Projektstart in Höhe von voraussichtlich EUR 1.256.500 von den Landespsychotherapeutenkammern durch Zahlung einer Umlage aufzubringen.
- Die Landespsychotherapeutenkammern zahlen auf ihre Umlage Vorschüsse.
- Die Ausgestaltung der Vorschusszahlungen erfolgt gemäß § 23a Absatz 2 der Satzung der BPTK zwischen BPTK und Länderrat im Einvernehmen.

# Grundsätze der Zusammenarbeit: „Vereinbarung“

Für die Regelungen zur Umsetzung des Projektes „eLogbuch“ wird eine Vereinbarung über die Grundsätze der Zusammenarbeit zwischen den Kammern und der BPTK geschlossen.

- Die Vereinbarung liegt als Entwurfsfassung vor und wird in einem ersten gemeinsamen Workshop am 18. April zwischen BPTK und Landeskammern bearbeitet, bis eine konsentierete Fassung (ggf. in weiteren Workshops) vorliegt.
- Die Vereinbarung regelt u. a. die Rechte und Pflichten der Vertragspartner\*innen im Projekt, die Gremienstruktur sowie Beschlussfassung und Projektsteuerung.

# Projekt eLogbuch im Überblick





Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!